

CERRO COLORADO | BHP

Materia: Reunión Comité de Expertos

From	Nicolás Recabal (NR)	Fecha	29 – 07 – 2025
To	All attendees	N°	18
CC			

Asistentes Comité de Expertos (+ presente / - ausente)					
+	Carlos Espinoza	CE			
+	Sergio Iriarte	SI			
+	Rodrigo Pardo	RP			
Invitados (+ presente / - ausente)					
-	Naid García	NG	-	Barbara Morchio	BM
+	Luisa Cares	LC	+	Miguel Muñoz	MM
+	Magdalena Fernández	MF			
+	Nicolás Recabal	NR			

ACTIVITIES

Item	Descripción	Respon sable	Fecha

<p>1</p>	<p>Agenda:</p> <p>1. Revisión principales actividades de los próximos seis meses:</p> <p>Se realiza una revisión general de las principales actividades del trimestre anterior y enfatizando el trabajo conjunto entre los equipos y el Comité de Expertos.</p> <p>Adicionalmente, se visualiza un cronograma de las principales actividades por medida del primer semestre del <i>Fiscal Year 2026</i> (segundo semestre 2025), con el fin de adelantar esfuerzos y poner en perspectiva el trabajo del semestre.</p> <p>2. Revisión actividades en curso:</p> <p>Se realiza una revisión de las actividades y compromisos adquiridos para el mes de julio:</p> <p>a) Cierre de Informe CEA: Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. Con fecha 08 de julio, se comparte con el Centro de Ecología Aplicada (CEA) la información solicitada sobre los caudales por ramal (SRA) reportados a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Comité de Expertos no levanta comentarios adicionales a partir del archivo en formato HEC-Ras compartido por el CEA. El trabajo pendiente del CEA es corregir la conceptualización de variables físicas en su modelo, para calibrarlo de manera representativa de la realidad. El próximo paso para cierre de este estudio es revisar su informe final y asegurar que este responda al objetivo original (informe final aún pendiente).</p> <p>b) Revisión de Modelo Hidrogeológico de Lagunillas – Trabajo área PT&E (Planning, Technical & Environment): Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. Comité de Expertos revisó y realizó comentarios al modelo, el cual al día de esta reunión ya se encuentra ajustado y validado, por lo que, se da como cumplida la acción.</p> <p>c) Selección de Bofedal de Control: Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. Se comenta sobre el Taller de presentación de los monitoreos de los bofedales Guantija y Journuni-Falla Lirima realizado el viernes 18 de julio, destacando el esfuerzo para alinear los monitoreos en estos bofedales y en Lagunillas, los cuales se traducen en una lista acordada de variables medioambientales principales (definidas como mínimos) y variables secundarias (deseables) validadas por los participantes del Taller.</p> <p>d) Revisión de "Plan de compensación, indicando monto (tonCO2), plazos (cronograma) y mecanismo de compensación a utilizar": Medida 4 (M4) “Compensación por</p>	<p>-</p> <p>NR</p> <p>NR</p> <p>NR</p> <p>NR</p>	<p>-</p> <p>01/08/25</p> <p>30/07/25</p> <p>30/07/25</p> <p>29/07/25</p>
----------	--	--	--

<p>pérdida neta de carbono en el bofedal de Lagunillas”. Se comenta sobre los comentarios y observaciones realizadas por la Asesora de CIAC respecto a su revisión del documento, para dar contexto al Comité. Revisión aún en curso.</p>		
<p>3. Revisión nuevas actividades:</p>		
<p>Se definen las siguientes nuevas actividades:</p>		
<p>a) Revisión de Modelo Hidrogeológico de Lagunillas – Trabajo área PT&E (Planning, Technical & Environment): Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. Se define como acción solicitar a Rodrigo González (asesor de BHP en temas hidráulicos) un documento de términos de referencia para una nueva actualización del modelo post-julio, 2025.</p>	NR	Por definir
<p>4. Revisión actividades administrativas:</p>		
<p>Se realiza una revisión de las actividades administrativas en curso para el mes de julio:</p>		
<p>a) Revisión de Minutas Sesiones de Comité de Expertos: Se encuentra en revisión minuta de mayo y junio por parte del Comité. Está pendiente el envío de la minuta del mes de abril por parte del equipo CMCC.</p>	NR	30/07/25
<p>b) Regularización de Estados de Pago de los miembros del Comité de Expertos: Se encuentra pendiente el envío de EdP de parte de Rodrigo Pardo, se ofrece apoyo de parte de BHP para regularizar el tema.</p>	NR	30/06/25
<p>5. Resumen hallazgos y recomendaciones del Comité de Expertos:</p>		
<p>a) Estudios y servicios en general:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suele ocurrir que al principio de los estudios los consultores no hacen la conexión entre el objetivo final del proyecto, las variables requeridas y cómo estas interactúan. Por lo tanto, es útil dar un acompañamiento mayor al inicio de estos procesos para asegurar la completitud de las mediciones de datos en terreno que serán tomadas en las distintas campañas. <p>b) Medida 3 - Actualización de Imagen Objetiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si bien se definió un conjunto de variables de interés en el taller realizado en conjunto con GHD y Biornat, el Comité de Expertos recalca que es importante que las 		

CERRO COLORADO | BHP

metodologías y la instrumentación sean las adecuadas para el nivel de detalle requerido.