

Materia: Reunión Comité de Expertos

From	Constanza Ojeda (CO)	Fecha	26– Julio – 2024
To	All attendees	Nº	7
CC			

Asistentes Comité de Expertos (+ presente / - ausente)					
+	Carlos Espinoza	CE			
+	Sergio Iriarte	SI			
+	Rodrigo Pardo	RP			
Invitados (+ presente / - ausente)					
+	Naid García	NG			
+	Luisa Cares	LC			
-	Magdalena Fernández	MF			
+	Constanza Ojeda	NG			

ACTIVITIES

Item	Descripción	Responsable	Fecha
	LC comienza liderando la reunión revisando las actividades del Comité de Expertos y diferentes solicitudes para revisión de documentos.		

1	Agenda: 1. Revisar actividades pendientes: Se realiza una revisión de las actividades y compromisos adquiridos para el mes de julio: a) Envío de las Bases técnicas de Biodiversidad y Recursos Hídricos: Respecto a esta acción se deja constancia que existe un pequeño retraso en el envío de las citadas Bases al Comité de Expertos para su revisión. El encargado de su confección es Rodrigo González, quien compartirá las Bases Técnicas con Naid y Luisa la durante el mes de agosto, para que aquella posteriormente pueda ser enviadas al Comité de expertos para su revisión. b) Evaluación de medidas alternativas a la realización de 6 pozos en Lagunillas: Dentro de la ejecución de la Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetiva”. La idea de ejecución de los 6 pozos consiste en la construcción de un modelo numérico de flujo de aguas subterráneas a escala de detalle que permita predecir la recuperación del ecosistema y cuándo se podrá prescindir del Sistema de Recarga Artificial (SRA). Como ya se manifestó en la sesión pasada, la Comunidad Indígena Aymara de Cancosa, se opuso a la ejecución de los mismos. Por lo anterior, Sergio Iriarte elaboró un Memo con una alternativa a la realización de los citados pozos, la que consiste en ejecutar actividades de Geofísica. Dentro de las actividades de Geofísica se deben instalar sensores en piezómetros específicos. Se le solicita a Sergio Iriarte para la ejecución de los mismos. c) En relación a la Medida 3, se compartieron al Comité de Expertos en herramienta BOX, los resultados del levantamiento topográfico realizado en Lagunillas. d) Se solicitó por Cerro Colorado la participación de Sergio Iriarte en Taller con la Comunidad Indígena Aymara de Cancosa. En dicho taller se expuso el Acuerdo de Transacción de Lagunillas con las 6 Medidas que lo componen. La participación de Sergio Iriarte estuvo focalizada en la Medida 3.		
		CO	31/08
		SI	31/07
		CO	26/08

Sergio señala la gran convocatoria y participación que hubo de parte de la Comunidad, resaltando que aquella tenía un plan de trabajo claro respecto a los monitoreos que se están realizando en Lagunillas, no solamente desde la recopilación de datos, sino que con objetivos claros de lo quieren lograr con los mismos. Sergio agrega, que en dicho taller explicó de manera detallada lo que se quería lograr con la realización de los 6 pozos de medición, los que, sin embargo, no serán llevados a cabo debido a la oposición de la Comunidad y por determinación interna de la Compañía.		
e) Actualización Modelo Hidrogeológico Numérico de Lagunillas (Medida 2): fue compartido al Comité de Expertos con fecha 26.07. El Comité se compromete a emitir una Minuta con comentarios y hallazgos. Sergio Iriarte queda encargado de compilar los comentarios y/u observaciones y entregar la citada minuta la próxima semana. Se deja constancia que conforme al programa de trabajo este entregable estaba programado para el mes de julio, pero debido a un pequeño atraso quedará disponible para los primeros días del mes de agosto.	SI/RP/CE	02/07
f) Revisión del Informe preliminar, de Terreno y Final de Selección de Bofedal de Control, dentro del marco de la Medida 3: En este sentido, la empresa adjudicada fue el Centro de Ecología Aplicada Limitada ("CEA"), quienes la semana pasada (22 al 26 de julio) realizaron la visita a los 12 bofedales de estudio seleccionados en las Bases de Técnicas. Tanto el informe preliminar como el de terreno ya fueron compartidos al Comité de Expertos, y se encuentran bajo su revisión. El martes 31 de julio la empresa CEA emitirá el Informe Final, en donde se agendará una reunión entre Cerro Colorado, CEA y Comité de Expertos para la evaluación del citado informe y sus resultados. Se deja constancia que dentro del plan de trabajo el Informe Final de Selección del Bofedal de Control es un hito para la Medida 3.	CO	31.07
g) Revisión Informe de Orestias (Medida 3): se comparte Informe con Comité de Expertos para su observación. Sin embargo, también se solicita por Naid García su revisión.	SI/RP/CE	31.08