

Materia: Reunión Comité de Expertos

From	Constanza Ojeda (CO)	Fecha	26 – 11 – 2024
To	All attendees	N°	10
CC			

Asistentes Comité de Expertos (+ presente / - ausente)

+	Carlos Espinoza	CE	
+	Sergio Iriarte	SI	
-	Rodrigo Pardo	RP	

Invitados (+ presente / - ausente)

-	Naid García	NG	-	Barbara Morchio	
+	Luisa Cares	LC			
-	Magdalena Fernández	MF			
+	Constanza Ojeda	NG			

ACTIVITIES

Item	Descripción	Responsable	Fecha
	LC comienza liderando la reunión revisando las actividades del Comité de Expertos y diferentes solicitudes para revisión de documentos.		

1	<p>Agenda:</p> <p>1. Revisar actividades pendientes:</p> <p>Se realiza una revisión de las actividades y compromisos adquiridos para el mes de noviembre:</p> <p>a) Revisión Informe Plan de Manejo Lagunillas: Medida 1 (M1): Restricciones Operacionales: Se deja constancia que el informe de Plan de Manejo de Lagunillas debió salir al 31.11.2024, plazo que no podrá cumplirse, pues la revisión de dicho Plan tiene un pequeño retraso. Se comunica al Comité que se espera su envío para la primera semana de diciembre.</p> <p>b) Revisión informe de Orestias del Centro Ecología Aplicada (CEA): Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. Se informa al Comité que el día 20.11.2025 se les envió el último informe elaborado por la empresa CEA para revisión del Comité de Expertos para su revisión, esperamos contar con sus observaciones para fines del mes de diciembre.</p> <p>c) Cierre informe Ruta de Compensación Lagunillas: Medida 5 (M5) “Compensación de un Humedal Altoandino similar o equivalente al Bofedal de Lagunillas”. Ciencia Ambiental incorporó observaciones del Comité de Expertos al informe de Ruta de Compensación Lagunillas, el que fue enviado a dicho Comité para su revisión. Se insiste en la importancia de la revisión y comentarios de los miembros del Comité, ya que aquel informe debe ser publicado en la Página Web de Lagunillas. Por lo anterior, se compromete fecha de entrega a más tardar al 31.12.2024</p> <p>d) Revisión Estrategia de Difusión: Medida 6 (M6) Plan de Divulgación Lagunillas y de las medidas del Acuerdo”. Se comenta al comité de Expertos que ya se cuenta con una estrategia de difusión para el Acuerdo de Lagunillas y sus medidas. Dicha Estrategia será compartida el día de hoy, 26.11.2024, con el Comité para su revisión y/u observaciones.</p> <p>e) Cierre Informe de Selección de Bofedal de Control: Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. Se señala que en virtud del proceso de revisión que se ha llevado a cabo entre el Comité de Expertos y la empresa CEA, se realizó una reunión el pasado 20.11.2024 entre la compañía, el Comité de Expertos y el CEA, reunión cuyo resultado fue bastante fructífero ya que dicha empresa se comprometió a entregar el informe final para la semana del 2 al 6 de diciembre.</p>	<p>RP/SI/CE</p> <p>RP/SI/CE</p> <p>RP/SI/CE</p> <p>RP/SI/CE</p> <p>CO</p>	<p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>28/02/2025</p> <p>15/12/2024</p>
---	---	---	---

CERRO COLORADO | BHP

Otros Acuerdos:		
<p>1. Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. Selección Bofedal de Control. Si bien se conversó ya con el Comité acerca de la entrega final del informe de Selección del Bofedal de Control por parte de la empresa CEA, se comenta con el Comité la necesidad de elaborar una minuta de cierre que incorpore todo el proceso de revisión y de versiones de informe que han sido emitidos desde julio de este año. En este sentido, el encargado de realizar dicha compilación será Rodrigo Pardo, minuta que posteriormente será firmada por todos los miembros del Comité de Expertos.</p>	RP/SI/CE	31/12/2024
<p>2. Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. Selección Bofedal de Control. Se requirió para el mes de noviembre (2024) la revisión por parte del Comité, de la propuesta técnica de la empresa GHD, empresa que se hará cargo de la ejecución de los trabajos de Recursos Hídricos para el suministro de información de la Medida 3. Se deja constancia que dicha revisión por parte del Comité ya se efectuó, sin embargo, para mayor entendimiento se les requiere una reunión de cierre con la empresa para la primera semana de diciembre. El Comité accede a lo anterior, señalando que no tiene inconvenientes en participar.</p>	CO	06/12/2024