

CERRO COLORADO | BHP

Materia: Reunión Comité de Expertos

From	Constanza Ojeda (CO)	Fecha	25 – 03 – 2025
To	All attendees	N°	14
CC			

Asistentes Comité de Expertos (+ presente / - ausente)					
+	Carlos Espinoza	CE			
+	Sergio Iriarte	SI			
+	Rodrigo Pardo	RP			
Invitados (+ presente / - ausente)					
-	Naid García	NG	-	Barbara Morchio	BM
-	Luisa Cares	LC			
-	Magdalena Fernández	MF			
+	Constanza Ojeda	CO			

ACTIVITIES

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha
	CO comienza liderando la reunión revisando las actividades del Comité de Expertos y diferentes solicitudes para revisión de documentos.		

<p>1</p>	<p>Agenda:</p> <p>1. Revisar actividades pendientes:</p> <p>Se realiza una revisión de las actividades y compromisos adquiridos para el mes de marzo:</p> <p>a) Revisión Informe Plan de Manejo Lagunillas: Medida 1 (M1): Restricciones Operacionales: Esta acción se encuentra cumplida, pues el Comité de Expertos ya entregó sus comentarios. Se está a la espera de la respuesta formal de Bárbara Morchio a los comentarios realizados. Se informa al Comité que la respuesta a las observaciones realizadas será parte del nuevo informe que se genere durante el 2025, dándoseles debida respuesta. Se da prioridad a esta acción.</p> <p>b) Revisión informe de orestias del Centro Ecología Aplicada (CEA): Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetiva”. Aún se continúa en reuniones de trabajo con la empresa CEA para la obtención de un informe que cumpla con los estándares exigidos.</p> <p>c) Revisión Estrategia de Difusión: Medida 6 (M6) Plan de Divulgación Lagunillas y de las medidas del Acuerdo”. La estrategia se compartió al Comité el 26.11.2024. Todos los integrantes del Comité enviaron sus comentarios, por lo tanto, esta acción se encuentra cumplida.</p> <p>d) Selección de Bofedal de Control: Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetiva”. Se informa al Comité de Expertos, la necesidad de generar una reunión con Mario Parada, para intercambiar ideas respecto al Bofedal de Control seleccionado, esto es Guantija. Por lo anterior, se acuerda con el Comité una reunión para el 28.03.2025</p> <p>e) Otros Acuerdos:</p> <p>1. Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetiva”. Se acuerda con Rodrigo Pardo, requerir a la empresa CEA encargada de elaborar el informe de Selección de Bofedal de Control y de Orestias, generar una minuta que identifique los aprendizajes y obstáculos en la generación de cada uno de los informes señalados.</p>	<p>CO</p> <p>CO</p> <p>CO</p>	<p>15/04/2025</p> <p>30/04/2025</p> <p>31/03/2025</p>
-----------------	--	-------------------------------	---