

**Materia: Reunión Comité de Expertos**

<b>From</b>	Nicolás Recabal (NR)	<b>Fecha</b>	22 – 04 – 2025
<b>To</b>	All attendees	<b>N°</b>	15
<b>CC</b>			

**Asistentes Comité de Expertos (+ presente / - ausente)**

+	Carlos Espinoza	CE	
+	Sergio Iriarte	SI	
+	Rodrigo Pardo	RP	

**Invitados (+ presente / - ausente)**

-	Naid García	NG	-	Barbara Morchio	BM
+	Luisa Cares	LC	+	Miguel Muñoz	MM
-	Magdalena Fernández	MF			
-	Nicolás Recabal	NR			

**ACTIVITIES**

Item	Descripción	Responsible	Fecha

<p><b>1</b></p>	<p><b>Agenda:</b></p> <p><b>1. Revisión actividades pendientes:</b></p> <p>Se realiza una revisión de las actividades y compromisos adquiridos para el mes de mayo:</p> <p><b>a) Cierre de Informe CEA:</b> Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. Se continúa en reuniones de trabajo con el Centro de Ecología Aplicada (CEA), para la obtención de un informe que cumpla con los estándares exigidos.</p> <p><b>b) Selección de Bofedal de Control:</b> Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. A partir de la necesidad de una reunión con Mario Parada para intercambiar idea respecto al Bofedal de Control seleccionado, en pos de entender los tipos de monitoreos y metodologías que se están utilizando en los Bofedales Guantija y Jornuni-Lirima.</p> <p><b>2. Revisión nuevas actividades:</b></p> <p>Se definen las siguientes nuevas actividades:</p> <p><b>a) Estado de avance GHD:</b> Medida 3 (M3) “Actualización de Imagen Objetivo”. Se discute sobre el estado de avance actual y las falencias que GHD presenta en el entendimiento y a la aproximación que están realizando del trabajo. Rodrigo Pardo se presenta particularmente preocupado por lo presentado hasta la fecha en términos de biota y entendimiento del estudio. Se define como medida para corregir esta falencias, contratar a un asesor en biota externo, Rodrigo Pardo recomienda a Cristián González para esta labor de contraparte técnica de GHD.</p> <p><b>3. Revisión actividades administrativas:</b></p> <p>Se realiza una revisión de las actividades administrativas pendientes para el mes de abril:</p> <p><b>a) Regularización de Estados de Pago de los miembros del Comité de Expertos:</b> Se encuentra pendiente el envío de Estados de Pago (EdP) de parte de los Expertos Rodrigo Pardo y Carlos Espinoza.</p>	<p>NR</p> <p>LC</p> <p>NR</p> <p>NR</p>	<p>01/07/25</p> <p>30/07/25</p> <p>30/07/25</p> <p>03/07/25</p>
-----------------	---	---	---

**4. Resumen hallazgos y recomendaciones del Comité de Expertos:**

- a) **Selección de Bofedal de Control:** Se identifica la necesidad de obtener información de monitoreos y metodologías utilizados en los bofedales Guantija y Jornuni-Lirima, para robustecer la información disponible para la actualización de la imagen objetivo.
- b) **Estado de avance GHD:** Se identifica la necesidad de contar con un asesor externo que sea experto en biota y trabaje como contraparte técnica de GHD.